

Primer diagrama de Gantt:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tabla_1									
Columna 1	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Planificar el diseño	Equipo 1	Equipo 1		Equipo 1					
Diseño de base de datos		Equipo 1	Equipo 1						
codigo html de la pagina web			Equipo 1	Equipo 1					
Login					Equipo 2				
codigo para el menu				Equipo 2	Equipo 2	Equipo 2			
codigo para el sistema de reservas							Equipo 3	Equipo 3	
codigo para los pedidos online									
pruebas									
documentacion						Equipo 3	Equipo 3	Equipo 3	

Diagrama de Gantt final:

Tareas	Duración	Realizado por
Plantear idea del proyecto	1 día	Sergio, Arturo, Zahira
Definir requisitos funcionales/no funcionales	1 día	Sergio, Arturo, Zahira
1º diagrama de Gantt	1 día	Arturo
Diagrama ER	1 día	Sergio
MockUp	3 días	Zahira
Canva para presentar el proyecto en clase	1 día	Sergio, Zahira
Estructura HTML	1 semana	Zahira, Arturo, Sergio
Añadir css	1 semana	Zahira, Arturo, Sergio
Documentación del proyecto	1 día	Zahira
Añadir un poco bootstrap y modificaciones	1 día	Zahira
Documento con nuestras conclusiones finales del proyecto	1 día	Sergio, Arturo, Zahira
Diagrama de Gantt final	1 día	Zahira
Subir el proyecto final a GitHub	1 día	Zahira

Diagrama ER:

